
雨天の場合は日程が変わる場合があります。

6月 工事進捗予定

83%

○管更生工（光硬化工法）

○前処理工

路線①-1・路線①-2

路線②③

路線④⑤

路線③

路線⑤

路線④

路線①-2

路線①-1管更生工

仕上げ

予備日

木

金
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火

水
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○予定日程

6月15日

6月16日

6月17日

株 式 会 社
北海道グリーン
メンテナンス

6月29日

前処理工 路線①-1・路線①-2・路線②

路線③・路線④・路線⑤

路線②

水 管更生工

火

6月18日

6月21日

6月22日

6月23日

6月24日

仕上げ

仕上げ

6月30日

木

月

火

前処理工

管更生工

管更生工

管更生工

管更生工

水

金

6月25日

6月28日

～この工事に関するお問い合わせ先～

株式会社北海道グリーンメンテナンス 里 知輝

０１１－７８１ー２５３０ 【E-mail】kazuki.sato@do-green.co.jp

～ ご 挨 拶 ～

地域の皆様方には日頃よりご理解ご協力いただきありがとうございます。

前処理工・管更生工の日程が決まりましたので報告いたします。

路線①-1・路線①-2においては施工延長が長い為、夜遅くまでの作業になります。

駐車場の出入りや、振動・騒音等には細心の注意を払い作業致します。

何かとご不便をおかけすると思いますが早期施工完了を目指しますので

ご協力よろしくお願い致します。

前処理工は異物・突起物等を除去します。

穿孔機を使用し削っていきます。

UVライト このUVライトで下水道管に挿入した部材を硬化させます。

硬化中の管内の状況です。

施工後はこのように綺麗な管になります。



5月 工事進捗

14%
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北海道グリーンメンテナンス

Vol.2
2021.5.17

○次回の工事の内容

○地域の貢献

～この工事に関するお問い合わせ先～

株式会社北海道グリーンメンテナンス 里 知輝

０１１－７８１ー２５３０ 【E-mail】kazuki.sato@do-green.co.jp

～ ご 挨 拶 ～

地域の皆様方には日頃よりご理解ご協力いただきありがとうございます。

前回工事（事前調査）施工から約3週間が過ぎました。6月中旬より前処理工を実施する予定と

なりました。

交通事故・騒音・振動にてご迷惑を懸けないよう職員一同注意を払い、交通誘導員を配置し

安全な工事をするよう努めます。

何かとご不便をおかけすると思いますがよろしくお願いいたします。

TVカメラ車で見た下水道管の管内です

次回の工事は今回調査しました下水道管の突起物等を処理いたします。

工事開始前には事前にパンフレットを配布しお知らせいたします。

次回工事は異物・突起物等を除去します。

騒音防止のため防音シートの使用 環境にも良いソーラ型発電機の使用 中の島公園の清掃



○本工事の流れ

株 式 会 社
北海道グリーンメンテナンス
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施 工 位 置

路線①-1   4/21

路線①-2   4/22

路線② 4/20

路線③ 4/20
路線④ 4/19

路線⑤ 4/19

～この工事に関するお問い合わせ先～

株式会社北海道グリーンメンテナンス 里 知輝

０１１－７８１ー２５３０ 【E-mail】kazuki.sato@do-green.co.jp

～ ご 挨 拶 ～

いつも札幌市公共事業にご理解ご協力を頂きありがとうございます。

当社も4月19日より管更生工事を実施することとなりました。

地域住民の方々にはご迷惑ご不便をおかけ致しますが早期完成をめざし

工事に取組みますのでご協力よろしくお願い致します。

4月19日より事前調査を行います。

下水道管を高圧洗浄車で清掃しTVｶﾒﾗ車で異常確認を致します。

工事は1日1～2路線を実施する予定です。悪天候の場合は延期します。

高圧洗浄車にて管内を洗浄します。 洗浄状況 TVｶﾒﾗ車にて管内を調査

TVｶﾒﾗ車では下水道管の

異常を調べています。
TVｶﾒﾗ車TVｶﾒﾗ車セット


