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2 計　画　工　程　表

工事名：創成川処理区北1条東1丁目ほか下水道新設工事 工　期：令和8年9月1日～令和9年1月28日

9月 10月

累計出来高
計　画

実　施

計　画 10.0% 60.0%

実　施実　施

80.0%

実　施

計　画計　画 20.0%

マンホール工

後片付け工

書類作成

準備工

事前調査工

前処理工

管更生工
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1月

計　画 10.0%

実　施

着手日 9/1
事前調査書類作成

施工計画書作成

現場着手予定日

管更生材料作成

前処理工

管更生工 取付管穿孔工

廃プラ運搬

報告書作成

施工後調査

供試体試験

竣工日1/28


